

Camino a la Gloria

Checkpoint 1

Arquitectura e infraestructura

Del ascenso local a las grandes ligas europeas. Una carrera de director técnico accesible desde el navegador, con datos versionados, reglas verificables y narrativa contextual.

ENTREGA	EQUIPO	ALCANCE TÉCNICO
28/09/2026	Julian Coloma · Lucas Modernell · Tomas Rosato	Arquitectura, setup cloud y repositorio con actividad.

Base inicial: interfaz web, registro/inicio de sesión, una carrera privada por usuario y comprobación de conectividad. El motor de partidos, los datos reales y Gemini se incorporan en CP2.

Autoría: implementación asistida por Codex. Las pruebas automáticas y el despliegue se documentan con evidencias; la revisión humana y la defensa individual siguen siendo responsabilidad de los integrantes.

Qué exige la entrega y qué se construyó


FUENTE	REQUISITO	RESULTADO
TPI p. 3, sección 5	Diagrama cloud detallado	Diagrama exportado en SVG, PNG y PDF; arquitectura, flujos y decisiones documentados.
TPI p. 3, sección 5	Setup de infraestructura	Vercel para frontend; Supabase Auth, PostgreSQL y dos Edge Functions; migración versionada.
TPI p. 3, sección 5	Repositorio inicial con actividad	Código, commits identificados, PR, CI y tablero; sin inventar historial previo.
TPI pp. 2-4	Auditoría y estándares de ingeniería	AI-DECISIONS, RLS, logs JSON, pruebas, Conventional Commits y límites WIP.
One-pager p. 1	Carrera guardada y evolución del producto	Una carrera por usuario; modelo versionado. Fixture sintético identificado para comprobar infraestructura.

Próximos hitos: demo funcional el 09/11/2026; defensa final el 30/11/2026. La suscripción histórica queda fuera del MVP académico.

Diagrama cloud y límites de confianza

CAMINO A LA GLORIA / ARQUITECTURA CLOUD

CP1: base desplegable | CP2: motor, datos deportivos e IA



Datos, autenticación y resiliencia

CAPA	DECISIÓN Y COMPROBACIÓN
Identidad	Supabase Auth. careers verifica JWT con getUser antes de consultar o insertar. health es público y no devuelve datos privados.
Persistencia	dataset_versions referencia temporada, origen y marca sintética. careers vincula usuario, versión, nombre del DT y reputación inicial.
Aislamiento	RLS por propietario y unicidad de user_id. Inserción por columna; sin permisos cliente para actualizar reputación ni borrar carreras.
Límite de entrada	Solo managerName, entre 2 y 60 caracteres; rechazo de atributos de propietario/estadísticas y cuerpo mayor a 2 KB.
Fallos y observabilidad	Timeouts, errores públicos genéricos y requestId en logs JSON con duración y código HTTP; sin tokens ni payloads.
Evolución CP2	Motor reproducible con semilla, transacción e idempotencia. IA narrativa recibe resultado confirmado; valida JSON/hechos y usa fallback ante fallo.

Relaciones actuales: Auth users 1 → 0..1 careers; dataset_versions 1 → N careers. Los planteles reales y el estado simulado de cada carrera se mantendrán separados.

Decisiones y operación reproducible

DECISIÓN	MOTIVO	LÍMITE
Next.js / Vercel	Stack del one-pager; interfaz web y despliegue gestionado.	Hobby para uso académico no comercial; reevaluar al monetizar.
Supabase / SQL / Auth / Functions	Reducir configuración operativa del equipo y preservar reglas en SQL/TypeScript.	Dependencia del proveedor y cuotas gratuitas; no se promete SLA.
RLS + JWT del usuario	Aislar carreras también ante acceso REST directo.	No usar service_role para peticiones del usuario.
Dataset sintético CP1	Probar infraestructura sin afirmar cobertura o licencias no validadas.	API-Football y datos reales pendientes de CP2.
Motor separado de IA	Resultados auditables y narrativa personalizada.	Gemini no decide marcadores ni estadísticas deportivas.

Reproducir: Node 22, npm ci, Docker y npm run db:start; configurar variables públicas y orígenes; npm run functions:serve y npm run dev. Validar con npm run check, npm run db:test y npm run test:integration.

Conservación: no ejecutar resets, limpieza de volúmenes, force-push ni borrado de recursos. Cambios de esquema mediante migraciones aditivas.

Validaciones y enlaces de evidencia

VALIDACIÓN	RESULTADO
Aplicación	Lint, TypeScript y build de producción aprobados.
Contratos	15 pruebas: entradas, suplantación de atributos, contrato narrativo y CORS.
SQL / pgTAP	7 pruebas: propietario, lectura ajena, suplantación, unicidad, reputación y acceso anónimo.
Integración local	10 comprobaciones del flujo real Auth → función → DB; fixtures sintéticos conservados.
Cloud	Health 200 y careers 401 sin JWT; más comprobaciones en docs/evidencia-checkpoint-1.md.
CI	GitHub Actions: jobs de aplicación y base. Ver ejecución enlazada en evidencia.

Repositorio: <https://github.com/tomasr15/camino-a-la-gloria>

Tablero: <https://github.com/users/tomasr15/projects/1>

Supabase: <https://supabase.com/dashboard/project/gmpjtvxpolmxtqvdxdit>

Frontend: Consultar el dominio definitivo en docs/evidencia-checkpoint-1.md

Trabajo del equipo y próximos pasos

HITO	RESULTADO ESPERADO	RESPONSABILIDAD PROPUESTA
CP1 · 28/09	Revisar diagrama, setup, evidencia y auditoría; ensayar 6 minutos y enviar a la cátedra.	Los tres integrantes; revisiones cruzadas reales.
CP2 · 09/11	Datos reales y versionados; motor, progresión, interfaz integrada y narrativa con fallback.	Lucas: datos/backend; Tomás: motor/IA; Julian: frontend.
Final · 30/11	MVP en producción, recuperación ante fallos, observabilidad y defensa individual.	Equipo completo.

Kanban: Pendiente → En curso → En revisión → Hecho. WIP: una tarea en curso por integrante y hasta dos PR en revisión. Las tareas con criterios de aceptación están registradas en GitHub.

Pendientes humanos: revisión de código y AI-DECISIONS, comprensión individual, acceso de la cátedra al repositorio privado y envío formal. No se presentan como realizados por la asistencia.

Fuentes: Camino a la Gloria (2).pdf, p. 1; TPI - Desarrollo de Software Cloud (1).pdf, pp. 1-4. Referencias técnicas y condiciones de proveedores en docs/decisiones.md.